

Propuesta de cronograma de actividades (1° borrador)

Actividad	1° semestre 2009	2° semestre 2009	1° semestre 2010	2° semestre 2010	1° semestre 2011	2° semestre 2011
Diagnóstico sobre la oferta académica de grado en cada sede de la UNLu	X	X				
Modificación de la oferta académica de grado en cada Sede		X				
Dictado de la nueva oferta académica de grado			X	X	X	
Análisis de propuestas de mejoras en las categorías docentes		X				
Designación profesores en nuevas categorías			X	X		
Análisis propuestas de aumentos dedicaciones docentes		X				
Designación de docentes en nuevas dedicaciones			X	X		
Evaluación de posibilidades de posgrado en las Sedes	X	X		X		
Organización de la oferta de posgrado en su etapa 1		X	X		X	
Inicio dictado de nuevos posgrados					X	X
Definición de una política de creación y fortalecimiento de programas de investigación y vinculación		X	X			
Inicio de nuevos programas de					X	X

investigación y vinculación						
Inicio proceso de organización de evaluación interna	X					
Evaluación Institucional Interna		X	X			
Conclusiones de Evaluación Interna y acuerdo con CONEAU para Evaluación Externa				X		
Evaluación Institucional Externa *						X
Formulación del programa de infraestructura	X	X				
Inicio de proceso de licitación de obras de infraestructura prioritarias		X				
Construcciones de acuerdo al programa de infraestructura en cada Sede			X	X	X	X
Formulación del programa de equipamiento y desarrollo de TICs	X					
Inicio del proceso de adquisición de equipamiento prioritario y capacitación del personal para desarrollo de TICs		X	X	X		
Adquisición de equipamiento			X	X	X	X
Desarrollo de Bibliotecas en las Sedes		X	X	X		

* Cumplido el proceso de evaluación institucional interna y externa, la Universidad deberá revisar su estructura académica utilizando como insumo los resultados de las mismas.